



Nummer **60** numero
vom **13.08.2024** del

DEKRET

**AOV RAHMENVEREINBARUNG IKT-
DIENSTE
LOS 1: „IKT-FACHDIENSTLEISTUNGEN
FÜR PERSONALISIERTE ANWENDUNGEN“**

CIG-Code: 8664818204

**Vertragsabänderung der AOV-
Rahmenvereinbarung im Zuge ihrer
Gültigkeit im Sinne des Art. 106 GvD
50/2016 i.q.F.**

Auf Vorschlag von:
Bereich Beschaffungsstrategien - BS

Der EPV

DECRETO

**CONVENZIONE QUADRO ACP SERVIZI ICT
LOTTO 1: "SERVIZI INFORMATICI ICT PER
APPLICAZIONI PERSONALIZZATE"**

Codice CIG: 8664818204

**Modifica contrattuale della C.Q. ACP
durante il periodo di efficacia
ai sensi dell'articolo 106 d.lgs. 50/2016
s.m.i.**

Su proposta di:
Area Strategie d'Acquisto - SA

Il RUP

Dario Donati

(digital unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Bereichsdirektor/Direttore d'area

Die Generaldirektorin der Agentur,

La Direttrice generale dell'Agenzia,

NACH EINSICHTNAHME IN

VISTI

- die vorangehenden Maßnahmen in Bezug auf das Verfahren, welche nachfolgend angeführt werden:

- Dekret Nr. 13 vom 10.03.2021, Prot. Nr. 15730 über die Genehmigung zur Veröffentlichung der Bekanntmachung;
- Dekret Nr. 40 vom 10.12.2021, Prot. Nr. 83112 über die Ernennung des DEC,
- Dekret Nr. 02 vom 27.01.2022, Prot. Nr. 5882 über die Zuschlagserteilung;
- Dekret Nr. 04 vom 31.01.2022, Prot. Nr. 6384 über die Genehmigung im Dringlichkeitsweg der vorzeitigen Einleitung;
- Dekret Nr. 17 vom 07.04.2022, Prot. Nr. 23470 über den rechtswirksamen Zuschlag, validiert mit Dekret Nr. 54 vom 03/05/2022, Prot. Nr. 29205;
- Dekret Nr. 65 vom 13.10.2023, Prot. Nr. 75218 über die Erhöhung im Rahmen des Pflichtfünftels der Lieferung;
- Dekret Nr. 45 vom 28.06.2024, Prot. Nr. 104638: Anpassung an die Anforderungen für die Finanzierung mittels Europäischem Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2021-2027 der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol"

Die letzte Maßnahme in Bezug auf dieses Verfahren:

- Dekret Nr. 56 vom 07.08.2024, Prot. Nr. 126018 über die Berichtigung und Integration des Dekrets Nr. 45 vom 28.06.2024;
- Art. 27 des LG Nr. 15/2011, welcher die Errichtung der Agentur für öffentliche Verträge (AOV) zum Gegenstand hat;
- Art 9. des GD Nr. 66/2014, abgewandelt in das Gesetz Nr. 89/2014, welches die Funktion der Sammelbeschaffungsstelle regelt, eine Funktion, welche die im Verzeichnis der Sammelbeschaffungsstellen von ANAC eingetragene Agentur für die Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen im Sinne der Art. 27, Abs. 1 des LG Nr. 15/2011, Art. 5 des LG Nr. 16/2015 und Art. 21 ter des LG Nr. 1/2002 auf Landesebene ausübt;
- Art. 5, Abs. 1 des LG Nr. 16/2015 i.g.F., welcher die Funktionen der Agentur in ihrer Rolle als Sammelbeschaffungsstelle des Landes regelt;
- Art. 21 ter des LG Nr. 1/2002 i.g.F.;

I precedenti provvedimenti relativi al procedimento di seguito elencati:

- Decreto n. 13 del 10.03.2021, prot. n. 15730 di autorizzazione alla pubblicazione del bando;
- Decreto n. 40 del 10.12.2021, prot. n. 83112 di nomina DEC,
- Decreto n. 02 del 27.01.2022, prot. n. 5882 di aggiudicazione;
- Decreto n. 04 del 31.01.2022, prot. n. 6384 di autorizzazione esecuzione anticipata in via d'urgenza;
- Decreto n. 17 del 07.04.2022, prot. n. 23470 di aggiudicazione efficace, convalidata con decreto n. 54 del 03/05/2022, prot.n. 29205;
- Decreto n. 65 del 13.10.2023, prot. n. 75218 di aumento nei limiti del quinto d'obbligo della fornitura;
- Decreto n. 45 del 28.06.2024, prot. n. 104638 di adeguamento ai requisiti per il finanziamento mediante il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

L'ultimo provvedimento relativo al procedimento:

- Decreto n. 56 del 07.08.2024, prot. n. 126018 di rettifica ed integrazione al decreto n. 45 dd. 28.06.2024;
- l'art. 27 della l.p. n. 15 del 21.12.2011 istitutiva dell'Agenzia per i contratti pubblici (ACP),
- l'art. 9 d.l. n. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella l. n. 89/2014, la quale istituisce la funzione di Soggetto Aggregatore, funzione che l'Agenzia, iscritta all'Elenco dei Soggetti Aggregatori ANAC, svolge a livello provinciale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi degli artt. 27 comma 1 l.p. 15/2011, 5 l.p. 16/2015 e 21 ter l.p.1/2002;
- l'art. 5 comma 1 l.p. 16/2015 e s.m.i., il quale disciplina le funzioni dell'Agenzia quale Soggetto Aggregatore provinciale;
- l'art. 21 ter l.p.1/2002 e s.m.i.;

- Art. 2 Abs. 2 des LG Nr. 16/2015, welcher bestimmt, welche Körperschaften verpflichtet oder berechtigt sind, den AOV-Rahmenvereinbarungen im Sinne des Art. 21 ter des LG 1/2002 i.g.F. beizutreten;

- die Satzung der Agentur für öffentliche Verträge, genehmigt mit Beschluss der LR Nr. 385 vom 19.03.2012 und geändert durch den Beschluss GP Nr. 1094 vom 12.12.2023;

- Art. 5 der Satzung der Agentur, welcher die Befugnisse des Direktors regelt;

-das GvD 50/2016;

-das K.D. Nr. 2440/18.11.1923;

VORAUSSCHICKT, DASS

- mit Dekret Nr. 02 vom 27.01.2022 der Zuschlag der gegenständlichen Rahmenvereinbarung der Bietergemeinschaft Almaviva SpA-KPMG Advisory SpA-Datef SpA erteilt wurde;

- mit Dekret Nr. 17 vom 07.04.2022, ergänzt durch das Validierungsdekret Nr. 54 vom 03/05/2022, Prot. Nr. 29205, der Zuschlag an die Bietergemeinschaft Almaviva SpA-KPMG Advisory SpA-Datef SpA für wirksam erklärt wurde;

- am 12.07.2022 der Vertrag mit der obgenannten Bietergemeinschaft, dig. Reg. Nr. 04/2022 und Prot. Nr. 45314 abgeschlossen wurde;

Die Rahmenvereinbarung die Dienstleistung zur Umsetzung (Entwicklung, Personalisierung und Parametrisierung) von Software oder Abänderungen der Funktionalitäten kommerzieller Software, Verwaltung, Kundendienst und die Instandhaltung der Anwendungsportfolio sowie spezialisierte IKT-Dienstleistungen zugunsten der vertragsschließenden Verwaltungen der Provinz Bozen für einen ausbebbaren Höchstbetrag von Euro **15.667.596,00** + MwSt. zum Gegenstand hat;

- mit Dekret Nr. 65 vom 13/10/2023, aufgrund der bevorstehenden Erschöpfung des ausbebbaren Höchstbetrags der Vereinbarung und der bestehenden Notwendigkeit, die vertraglichen Leistungen bis zu einem Fünftel des Vertragsvolumens zu erhöhen, die Erweiterung der vertraglichen Leistungen innerhalb des Vertragsfünftels, wobei alle anderen Vertragsbedingungen unverändert bleiben, beschlossen wurde;

- l'art. 2 comma 2, l.p. 16/2015 il quale individua gli Enti obbligati ovvero legittimati all'utilizzo delle Convenzioni quadro ACP ai sensi dell'art. 21 ter l.p.1/2002 e s.m.i.,

- lo Statuto dell'Agencia per i contratti pubblici, approvato con Delibera GP n. 385 del 19.03.2012 e modificato con Delibera GP n. 1094 del 12.12.2023;

- l'art. 5 dello statuto dell'Agencia, con il quale sono determinate le attribuzioni del Direttore;

-il d.lgs. 50/2016;

-il R.D. n. 2440/18.11.1923;

PREMESSO CHE

- con Decreto n. 02 del 27.01.2022 è stata disposta l'aggiudicazione della Convenzione quadro in oggetto al Raggruppamento temporaneo di imprese Almaviva SpA-KPMG Advisory SpA-Datef SpA;

- con Decreto n. 17 del 07.04.2022, integrato con il decreto di validazione n. 54 del 03/05/2022, prot. n. 29205, è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione nei confronti del RTI Almaviva SpA-KPMG Advisory SpA-Datef SpA;

- in data 12.07.2022 è stato stipulato il contratto con il Raggruppamento temporaneo di imprese summenzionato, avente n. Reg. dig. 04/2022 e prot. n. 45314;

- La Convenzione Quadro ha per oggetto il servizio realizzativo (sviluppo, personalizzazione e parametrizzazione) di software o modifiche alle funzionalità di software commerciali, servizi di gestione, assistenza e manutenzione del portafoglio applicativo nonché servizi specialistici ICT in favore della Amministrazioni contraenti site nel territorio della Provincia di Bolzano per un importo massimo spendibile pari a euro **15.667.596,00** + IVA;

- con Decreto n. 65 del 13/10/2023 essendo quasi esaurito l'importo massimo spendibile della Convenzione ed avendo riscontrato la necessità di procedere ad un aumento delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, rimanendo immutate tutte le altre condizioni contrattuali, si è disposto l'aumento nei limiti del quinto dell'importo della Convenzione Quadro;

- am 7. November 2023 die Parteien einen Unterwerfungsakt unterzeichnet haben, mit welchem die AOV die Leistungen der Rahmenvereinbarung Los 1 im Rahmen des Pflichtfünftels erhöht hat, ohne dass bereits im Rahmenvertrag festgelegte Ablaufdatum vom 15.02.2026 abzuändern;

- später haben einige Vergabestellen, die der AOV-Rahmenvereinbarung beigetreten sind, ihr Interesse an einer Anpassung der 3 Lose der AOV-Rahmenvereinbarung an die Anforderungen des PNRR bzw. PNC für den Abschluss von mit PNRR- bzw. PNC-Mitteln finanzierten Lieferaufträgen bekundet, sowie um diese für EFRE-Finanzierungen nutzen zu können;

- am 13.05.2024 einige der AOV-Rahmenvereinbarung beigetretenen Vergabestellen der AOV eine Anfrage, Prot. Nr. 77584 vom 16.05.24 mit dem Betreff: „*Richiesta di integrazione del budget delle Convenzioni Quadro ACP/RTI Almaviva S.p.A. (lotti 1 e 3) e ACP/RTI NTT-Data (lotto 2) per copertura fabbisogni aggiuntivi in ambito di interventi con finanziamento provinciale e/o finanziamento in ambito di investimenti PNRR /PNC*“, übermittelt haben; diese wird als integrierender und wesentlicher Bestandteil dem vorliegendem Akt beigefügt; Mit genannter Anfrage wurde kurz auf die Erweiterung des Budgets der Vereinbarung gemäß den Bestimmungen des Vergabekodex hingewiesen und diese beantragt, um eine vollständige Kontinuität bei der Beschaffung von IT-Dienstleistungen auf Landesebene und dem darauf basierenden Verwaltungshandeln zu gewährleisten, und mit dem sie kurz die zusätzlichen Anforderungen für IKT-Dienstleistungen „gewöhnlicher“ und „außerordentlicher“ Natur (*fabbisogni aggiuntivi per Servizi ICT a carattere “ordinario” e “straordinario”*) hervorgehoben haben, wobei sie die Merkmale von: (i) Unvorhersehbarkeit, (ii) Unvermeidbarkeit und Unentbehrlichkeit, (iii) Dringlichkeit, (iiii) Kohärenz, übermittelt haben;

- nach Einsichtnahme in den beigefügten Bericht des EPV Prot. Nr. 101515 vom 24.06.2024, welcher integrierender und wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Akts ist, betreffend der Ausdehnung des Vergabevermerks zur nachträglichen Anpassung an die PNRR/EFRE-Anforderungen und die Erweiterung der Kapazität;

- in data 7 novembre 2023 è stato sottoscritto tra le parti Atto di Sottomissione con cui ACP ha incrementato le prestazioni della Convenzione Quadro Lotto 1, entro i limiti del quinto d'obbligo, nell'invarianza della data di scadenza già prevista dalla Convenzione Quadro al 15.02.2026;

- successivamente, alcune Stazioni Appaltanti aderenti alla Convenzione Quadro ACP hanno espresso l'interesse di adeguare la Convenzione Quadro ACP nei suoi 3 Lotti per renderla “compliant” ai requisiti del PNRR o PNC per finalizzare ordini di fornitura finanziati con Fondi PNRR o PNC, così come di renderla utilizzabile con i finanziamenti FESR;

- in data 13.05.2024 alcune SSAA aderenti alla CQ ACP hanno trasmesso ad ACP la nota prot. 77584 del 16.05.24 avente ad oggetto: “*Richiesta di integrazione del budget delle Convenzioni Quadro ACP/RTI Almaviva S.p.A. (lotti 1 e 3) e ACP/RTI NTT-Data (lotto 2) per copertura fabbisogni aggiuntivi in ambito di interventi con finanziamento provinciale e/o finanziamento in ambito di investimenti PNRR /PNC*” qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale hanno in sintesi evidenziato e richiesto l'ampliamento del budget della Convenzione secondo la disciplina dei contratti pubblici, onde garantire piena continuità acquisitiva ai servizi IT provinciali, ed all'azione amministrativa che si fonda su di essi, e con la quale hanno in sintesi evidenziato i *fabbisogni aggiuntivi per Servizi ICT a carattere “ordinario” e “straordinario”*, chiarendone il carattere di: i) imprevedibilità, ii) imprescindibilità e indispensabilità, iii) urgenza, iii) coerenza;

- vista la relazione del RUP prot. n. 101515 del 24.06.2024 in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di estensione della Relazione unica riguardo l'adattamento a posteriori ai requisiti PNRR/FESR e l'estensione della capienza della Convenzione.

- die von den Vergabestellen geäußerten Bedürfnisse auf der Grundlage der Art der erforderlichen Tätigkeiten - die in jedem Durchführungsvertrag festzulegen sind – können als Varianten im Verlauf der Arbeiten gemäß Art. 106, Abs. 1, Buchst. c) und 7, des GvD 50/2016 und Art. 48, Abs. 2, Buchst. c), des LG Nr. 16/2015 zugewiesen werden.

Art. 6 Abs. 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen der AOV-Rahmenvereinbarungen sieht vor, dass „Änderungen und Varianten der Rahmenvereinbarung im Zuge ihrer Gültigkeitsdauer/Wirksamkeit unter den Voraussetzungen und innerhalb der Grenzen von Art. 48 des LG 16/2015 und Art. 106 des GvD 50/2016 zulässig sind“.

Gemäß Art. 106 Abs. 1 Buchst. c) und Abs. 7 des GvD Nr. 50/2016 und Art. 48 Abs. 2 Buchst. c) des LG Nr. 16/2015 sind die Voraussetzungen für eine Ausdehnung der Rahmenvereinbarungen durch eine Vertragsvariante nachfolgende:

1. *Die Notwendigkeit der Änderung muss auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Umstände für die AOV zurückzuführen sein, einschließlich des Auftretens neuer Gesetzesbestimmungen, Vorschriften oder behördlicher Maßnahmen;*
2. *Die Änderung darf den allgemeinen Charakter des Vertrags nicht verändern;*
3. *Der geschätzte Auftragswert darf nicht mehr als 50 % des ursprünglichen Rahmenvertrags übersteigen.*

- gemäß Art. 106 Abs. 1 Buchst. c) sind Varianten nach oben oder unten zulässig, sofern alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

- a) *sie sind auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Umstände zurückzuführen, einschließlich der Anwendung neuer Gesetzesbestimmungen oder Vorschriften oder der Beachtung von Anordnungen von Behörden oder Körperschaften zum Schutz relevanter Interessen;*
- b) *der allgemeine Charakter des Auftrags wird nicht verändert;*
- c) *sie nicht zu einer Änderung des Auftragswerts führen, die den in Artikel 106 Absatz 7 des Vergabekodex genannten Prozentsatz von 50 % (fünfzig Prozent) übersteigt;*

- le esigenze manifestate dalle SA possono essere ascrivibili, in base alla natura delle attività richieste – da definire in ciascun contratto attuativo – come varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c) e 7, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 48, comma 2, lett. c), della l.p. n. 16/2015.

L'articolo 6, comma 2, delle Condizioni generali di contratto delle Convenzioni Quadro ACP, prevede che *“Le modifiche e le varianti della Convenzione quadro nel periodo di validità/efficacia sono ammesse nelle ipotesi, nel rispetto delle condizioni ed entro i limiti di cui all'art. 48 l.p. 16/2015 e dell'art. 106 d.lgs. 50/2016”*.

Ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c) e 7, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 48, comma 2, lett. c), della l.p. n. 16/2015, i presupposti per procedere con l'estensione delle Convenzioni Quadro mediante una variante contrattuale sono i seguenti:

1. *la necessità di modifica deve essere determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per ACP, anche determinata dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, regolamentari o provvedimenti di autorità;*
2. *la modifica non deve alterare la natura generale del contratto;*
3. *il valore stimato deve essere ricompreso entro il limite del 50 per cento della Convenzione Quadro iniziale.*

- ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera c) sono ammesse, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) *sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- b) *non è alterata la natura generale del contratto;*
- c) *non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;*

- festgestellt, dass der ursprünglich für Los 1 der AOV-Rahmenvereinbarung vorgesehene Betrag im Zuge der Durchführung nicht mehr ausgereicht hat, um die Dienste bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung abzudecken;

- in Anbetracht der Tatsache, dass die Vertragsänderung auf unvorhergesehene und unvorhersehbare Umstände zurückzuführen ist, die den allgemeinen Charakter des Vertrags nicht verändern, und dass die vorgeschlagene Variante für die Erweiterung von 30 %, auch unter Berücksichtigung der Anhebung der Obergrenze des Pflichtfünftels, eine Gesamterweiterung von nicht mehr als 50% des ursprünglichen Wertes derselben Obergrenze zur Folge hat;

- die Zusatzunterlagen für die Vertragserweiterung von Los 1 der gegenständlichen Rahmenvereinbarung umfassen die folgenden Dokumente:
- das Addendum des Rahmenvertrages in Bezug auf die Zusatzvariante des Vertrages;

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

VERFÜGT

die Generaldirektorin der Agentur

- eine weitere Erweiterung von 30 % des Höchstbetrages der AOV- Rahmenvereinbarung IKT-Dienste - LOS 1 „IKT-Fachdienstleistungen für persönliche Anwendungen“;

einzuräumen, dass

- die Erweiterung des Vertrages denselben bereits bestehenden Bedingungen unterliegt;
- auch für die angeforderten Leistungen zur Implementation des Dienstes, dieselben Abmachungen, Preise und Bedingungen und derselbe Preisabschlag des Hauptvertrages gelten;
- das Verfallsdatum der ursprünglichen Rahmenvereinbarung zum 15.02.2026 unverändert bleibt;

die Vertragserweiterung auf einen Gesamtbetrag von **4.700.278,80 €** + MwSt. entsprechend 30 % der Vertragssumme festzulegen, wodurch sich der Gesamtwert des ausgebaren Höchstbetrags der Rahmenvereinbarung auf **23.501.393,80 €** erhöht;

- constatato dunque che, in corso di esecuzione, l'importo inizialmente stanziato per il Lotto 1 della Convenzione Quadro ACP è divenuto insufficiente a garantire la copertura dei servizi sino alla scadenza della Convenzione Quadro medesima;

- considerato che la modifica contrattuale è stata generata da circostanze imprevedibili, che non altera in ogni caso la natura generale del contratto ed inoltre, che la variante proposta, quantificabile nel 30% in aumento, anche considerato l'incremento di un massimale già oggetto di sesto quinto, comporta un incremento complessivo non superiore al 50% del valore originario del massimale medesimo;

- la documentazione aggiuntiva per l'incremento contrattuale del Lotto 1 della Convenzione in oggetto comprende i documenti di seguito indicati:
- l'Addendum al Contratto Quadro recante la variante integrativa al contratto;

Tutto ciò premesso e considerato,

la direttrice generale dell'Agencia

DECRETA

- di procedere ad un ulteriore incremento del 30% del massimale della Convenzione Quadro ACP SERVIZI ICT - LOTTO 1 "Servizi Informatici ICT per Applicazioni personalizzate";

di dare atto che:

- l'incremento contrattuale è soggetto alle medesime condizioni già in essere;
- anche alle prestazioni richieste ad implementazione del servizio saranno applicati gli stessi patti, prezzi e condizioni e con lo stesso ribasso del contratto principale;
- rimane immutata la data di scadenza della Convenzione Quadro originaria al 15.02.2026;

di quantificare l'incremento contrattuale in complessivi **4.700.278,80 €** + IVA equivalenti al 30% dell'importo contrattuale, portando quindi il valore totale dell'Importo Massimo Spendibile della Convenzione Quadro a **23.501.393,80 €**;

- die in der Prämisse genannten Dokumente, die integrierenden Bestandteil des Dekrets bilden, auch wenn sie nicht materiell beigefügt sind, zu genehmigen und ihre Veröffentlichung sowie die Anwendung aller notwendigen und sich daraus ergebenden Akten gemäß LG 17/1993 i.g.F. zu ermächtigen.

- di dichiarare approvati i documenti indicati in premessa facenti parte integrante del Decreto ancorché non materialmente allegati e di autorizzarne, ai sensi della l.p. 17/1993 e s.m.i. la pubblicazione, nonché l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti.

Die Generaldirektorin

La Direttrice generale

Petra Mahlknecht

(digital unterzeichnet / sottoscritto in formato digitale)

Gegen diese Maßnahme kann vor dem zuständigen Verwaltungsgericht Rekurs eingereicht werden, wobei der Rechtsbeistand verpflichtend vorgesehen ist. Die Frist für die Einreichung des Rekurses beläuft sich gemäß Art. 120 Abs. 5. des GvD Nr. 104/2010 (Verwaltungsprozessordnung) auf 30 Tage ab Erhalt dieser Maßnahme.

Der Aktenzugang wird mittels Einsichtnahme oder Ausfertigen von Kopien gewährt, nach Annahme der Anfrage um Aktenzugang und Einladung zur Abholung der angefragten Unterlagen.

Der Antrag kann an folgende ZEP-Adresse gesendet werden:

aov-acp.strategie@pec.prov.bz.it

oder in der Agentur für öffentliche Verträge – Bereich Beschaffungsstrategien, Südtiroler Straße Nr. 50 in Bozen von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr in Papierform abgegeben werden.

Die Kopien der angeforderten Unterlagen werden kostenlos mittels ZEP verschickt.

Falls die zu übermittelnden Daten zu groß für die Übermittlung per ZEP sein sollten, werden die Kopien der angeforderten Unterlagen auf CD-Rom gebrannt.

Die Herstellungskosten für die CD-Rom betragen 10,00 Euro pro Bieter.

Die Begleichung erfolgt:

- mittels elektronischer Bezahlung über das Portal <https://de.epays.it>. Der Wirtschaftsteilnehmer wählt hierfür im Bereich „Online-Zahlungen pagoPA“ als Gläubigerkörperschaft „Andere Körperschaften“ aus, anschließend „AOV – Agentur Öffentliche Verträge“ und dann „Rückerstattung für die Vervielfältigung von Dokumenten“ und füllt die vorgeschlagenen Pflichtfelder sorgfältig aus und fügt den CIG-Kode der Ausschreibung und den Zahlungsgrund „Kopie Unterlagen für Aktenzugang IKT Dienste, Los 1“ ein. Die Zahlungsbestätigung muss zusammen mit dem Antrag mittels ZEP übermittelt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass ab 28. Februar 2021 jegliche Zahlungen zugunsten der Öffentlichen Verwaltung verpflichtend und ausschließlich über das Pago PA System vorgenommen werden müssen.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente, con il patrocinio di un avvocato. Il termine per la proposizione del ricorso è di 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

L'accesso agli atti è consentito mediante visione o estrazione di copia, dietro accoglimento della richiesta di accesso e invito al ritiro della documentazione richiesta.

L'istanza può essere presentata inviando una PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata

aov-acp.strategie@pec.prov.bz.it

oppure consegnata in forma cartacea presso l'Agenzia per contratti pubblici – Area Strategie d'acquisto, via Alto Adige n. 50 a Bolzano, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La copia della documentazione richiesta verrà inviata gratuitamente tramite PEC.

In caso i documenti da trasmettere siano troppo pesanti:

Copia della documentazione richiesta verrà masterizzata su CD-Rom.

Il costo per la produzione del CD-Rom è pari a 10,00 Euro ad offerente.

Il versamento avviene:

- tramite pagamento elettronico attraverso il portale <https://it.epays.it>. L'operatore economico nella sezione "Pagamenti OnLine pagoPA" dovrà scegliere quale ente creditore "Altri enti", "ACP – Agenzia Contratti Pubblici" e "Rimborso costo di riproduzione documenti (diritti di copia)" e compilare accuratamente i campi obbligatori preposti e inserire il codice CIG della gara e la causale "copia documentazione per accesso atti CQ servizi ICT – lotto 1". La ricevuta dovrà essere trasmessa via PEC insieme all'istanza

Si segnala che, a partire dal 28 febbraio 2021, è stato previsto l'utilizzo obbligatorio ed esclusivo della piattaforma Pago.PA per qualsiasi tipo di versamento nei confronti della Pubblica Amministrazione.